

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	
仮設工事	■																			
解体工事		■	■	■																
平面化工事など				■	■	■	■	■	■											
完了検査									■											
お引渡し										■										

* 日数は実稼働日で、日曜・祝祭日と荒天日は稼働しません。

駐輪場増設部分の工事期間は入っていません。